

Гуманитарный проект государственного учреждения образования

«Волковысский центр творчества детей и молодежи»

«Сад, который нас объединит»



1. Наименование проекта: «Сад, который нас объединит»
2. Срок реализации проекта: 2024 – 2025 гг.
3. Организация – заявитель предлагающая проект: Государственного учреждения образования «Волковысский центр творчества детей и молодежи»
4. Цели проекта: Заложить плодово-ягодный сад с площадкой для организации культурно-познавательного досуга и отдыха детей и их семей на территории ГУО «Волковысский районный эколого-биологический центр детей и молодёжи».
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: <ul style="list-style-type: none">- объединить в группу волонтеров педагогов, детей и их семьи для подготовки территории и закладки плодово-ягодного сада;- сформировать у подрастающего поколения практические навыки по закладке плодово-ягодного сада и уходу за ним;- организовать взаимодействие педагогов детей и их родителей через совместную деятельность по закладке сада, уходу за ним и проведению совместных эколого-познавательных мероприятий в саду;- улучшить экологическую ситуацию на территории эколого-биологического центра;- оздоравливать детей, через создание в саду образовательной

площадки на свежем воздухе для проведения экологических занятий с учащимися эколого-биологического центра и воспитанниками интернатных учреждений (вспомогательная школа-интернат, социально-педагогический центр с социальным приютом), детьми оздоровительного лагеря летом.

6. Целевая группа:

- дети, посещающие кружки эколого-биологического центра и их семьи;
- дети интернатных учреждений с особенностями психофизического развития (Волковысская вспомогательная школа - интернат, социально-педагогический центр с социальным приютом);
- дети оздоровительного лагеря эколого-биологического центра в летний период.

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:

- подготовка (печать инфоматериалов) и проведение информационной кампании о реализации проекта, создание группы активистов из педагогов и родителей учащихся;
- проведение обучающих мероприятий по посадке плодово-ягодного сада для учащихся
 - создание плана закладки плодово-ягодного сада на территории эколого-биологического центра и согласование с управлением образования Волковысского райисполкома;
 - расчистка площадки для закладки сада с помощью волонтеров (педагоги, дети и родители эколого-биологического центра);
 - приобретение саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников;
 - приобретение садового инвентаря, расходные материалы для посадки сада и ухода за ним;
 - посадка саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников волонтерами из числа педагогов, детей родителей;
 - приобретение строительных материалов для закладки площадки и садовой мебели для проведения культурного досуга и отдыха в саду.
 - строительство площадки с навесом в саду.
 - приобретение ж/б плит и столбов для ограждения сада и строительство ограждения;
 - презентация результатов проекта на родительском собрании в эколого-биологическом центре и на заседании коллегии управления образования Волковысского райисполкома; публикации в СМИ
 - проведение праздника-презентации результатов проекта.

8. Общий объём финансирования (в долларах США) – 12 500,00 \$

Средства донора	10 000,00 \$
Софинансирование	1 930,00 \$

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская область, г. Волковыск, ул. Дзержинского, д.6

10. Контактное лицо: Щедрова Людмила Ивановна, МТС 80298859916.

Humanitarian project of the state educational institution
'Ecological and Biological Center for Children and Youth of Volkovysk district'

Co-financing of humanitarian project

«Garden that will unite us»



1. Project title: «Garden that will unite us»
2. Project duration: 2024-2025
3. Applicant organization suggesting the project: State educational institution 'Ecological and Biological Center for Children and Youth of Volkovysk district'
4. Objective of the project: To lay an orchard with the ground for organizing cultural and cognitive leisure and recreation for children and their families on the territory of state educational institution 'Ecological and Biological Center for Children and Youth of Volkovysk district'
5. Tasks planned for implementation under the project: <ul style="list-style-type: none">- to unite teachers, children and their families into a volunteer group for the site preparation and the laying of the orchard;- to form practical skills among the younger generation of laying and maintaining an orchard;- to organize the interaction of teachers with children and their parents through joint activities of laying and maintaining an orchard and holding ecological and cognitive activities in the orchard;- improvement of the health of children through the creation of an interactive outdoor educational area in the orchard for holding environmental studies and activities with pupils of ecological and biological center and pupils of boarding schools (auxiliary boarding school, social and pedagogical center with a social shelter), children from health camp in summer.
6. Target group:

- children visiting clubs of ecological and biological center and their families;
- children with special developmental needs from boarding schools (auxiliary boarding school of Volkovysk, social and pedagogical center with a social shelter);
- children from health camp of ecological and biological center in summer.

7. A brief outline of activities within the framework of the project:

- preparation (printing of information materials) and carrying out an information campaign about the project, the creation of a group of activists from teachers and pupils' parents;
- holding training activities for pupils how to plant an orchard;
- development of a plan of laying an orchard on the territory of of ecological and biological center and agreement on a plan with the education department of the Volkovysk regional executive committee;
- clearing the ground for laying an orchard with the help of volunteers (teachers, children and parents);
- purchase of seedlings of fruit trees and shrubs;
- purchase of garden tools, supplies for planting and maintaining an orchard;
- planting seedlings of fruit trees and shrubs by volunteers from among teachers, children and their parents;
- purchase of building materials for laying the ground and garden furniture for leisure activities and recreation in the orchard;
- construction of the ground with a canopy in the orchard;
- purchase of reinforced-concrete plates and stakes for orchard fencing and construction of the fence;
- presentation of the results of the project at the parents' meeting at the ecological and biological center and at the board meeting of the education department of the Volkovysk regional executive committee;
- holding a holiday presentation of the project results;
- publications in the mass media

8. Total funding (in US dollars) – 12 500,00 \$

Donor funds	10 000,00 \$
--------------------	--------------

Co-financing	1 930,00 \$
---------------------	-------------

9. Location of the project: The Republic of Belarus, Grodno Region, Volkovysk District, Volkovysk.

10. Contact person: Lyudmila Shchedrova, 80298859916.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ бюд жетн ой лини и	Мероприятия, товары и услуги	Средства мини- гранта (USD)	Средства софинан- сирован. (USD)	Всего средств проекта (USD)
1.	Подготовка (печать инфоматериалов) и проведение информационной кампании о реализации проекта, создание группы активистов из педагогов и родителей учащихся;			
1.1.	Гонорар за разработку листовки и печать 100 шт. листовок А4	40		40
1.2.	Индивидуальные поощрительные призы для школьников	40		40
1.3.	Гонорар педагогам за подготовку игровых и образовательных программ (4 занятий x 45\$): <ul style="list-style-type: none"> ● Подготовка и проведение мастер-класса «Посади свой сад» для детей среднего и старшего школьного возраста. ● Подготовка и проведение 2-х занятий для младших школьников ● Презентация проекта «Сад, который нас объединит» 	180		180
1.4.	Гонорар за создание плана закладки плодово-ягодного сада на территории эколого-биологического центра	50		50
1.4.	Аренда помещения для проведения мероприятий:			
	при подготовке и проведении 2 занятий для младших школьников (1 час – 10\$)		20	
	при презентации проекта «Сад, который нас объединит»		10	70
	при подготовке и проведении мастер-класса «Посади свой сад» для детей среднего и старшего школьного возраста.		10	
	при проведении организационной и информационной встречи, и заключительного круглого стола (всего 3 ч)		30	
2.	Приобретение стройматериалов, садовой мебели, садового инвентаря и саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников			
2.1.	Закупка саженцев и садового инвентаря:			1100
	- закупка саженцев плодово-ягодных деревьев (70шт. x 10\$)		700	

	- закупка саженцев плодово-ягодных кустарников (80 шт. х 5\$)		400	
	- приобретение расходных материалов для посадки сада (биогумус, керамзит, удобрения, перчатки)	120		740
	- приобретение садового инвентаря для посадки сада и ухода за ним (лопаты, грабли, тяпки, вилы, секаторы, садовая тележка, поливочный шланг, лейки, пила)	620		
2.2.	<ul style="list-style-type: none"> Приобретение садовой мебели 	1200		1200
2.3	Закупка строительных материалов для основания и навеса площадки для проведения экологических занятий в саду:			2400
	<ul style="list-style-type: none"> Закупка строительных и отделочных материалов для изготовления основания площадки в саду 24 м. кв. (камни, песок, цемент, плитка) 	500		
	<ul style="list-style-type: none"> Закупка строительных материалов для навеса над площадкой (брус для столбиков и перекрытий 8 м. куб.) 	800		
	<ul style="list-style-type: none"> пропитка защитная (антисептик) для бруса 10 банок х 10\$ 	100		
	<ul style="list-style-type: none"> Строительство основания площадки в саду 	400		
	<ul style="list-style-type: none"> Строительство навеса над площадкой 	600		
2.5.	Закупка стройматериалов для ограждения сада и монтаж ограждения:			2000
	<ul style="list-style-type: none"> Закупка стройматериалов для ограждения сада и монтаж ограждения 	2000		
3.	Волонтерская деятельность и решение оргвопросов в рамках реализации проекта:			
3.1.	Подготовка территории уборка, обкашивание травы, выравнивание площадки (1 акция) (<i>организация чая-кофе паузы</i>)	10		50
3.2.	Посадка и полив плодово-ягодных деревьев (2 акции)	20		
3.3.	Посадка и полив плодово-ягодных кустарников (2 акции)	20		
4.	Итоговые проектные мероприятия			
4.1.	Организация и проведение круглого стола с итоговой презентацией результатов проекта <ul style="list-style-type: none"> призы лучшим волонтерам (15 шт. х 10\$) 	150		150
5.	Административные расходы			
5.1.	Приобретение канцтоваров и расходных материалов для организации и проведения проектных мероприятий	30		30

5.2.	Транспортные расходы для реализации проектных мероприятий (доставка стройматериалов, садовой мебели, модулей для ограждения сада, саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников):			
	● услуги трактора с гидроманипулятором по погрузке и перевозке пиломатериалов		100	
	● аренда грузового автомобиля по доставке саженцев		70	
	● аренда грузового автомобиля по доставке камней, песка, цемента, плитки		210	760
	● аренда грузового автомобиля по доставке столбиков и модулей забора		140	
	● аренда грузового автомобиля по доставке садовой мебели		70	
	● аренда грузового автомобиля по доставке садового инвентаря и расходных материалов для посадки сада (биогумуса, керамзита, удобрений).		140	
	● доставка пропитки и краски, канцтоваров и призов		30	
5.3.	Оплата услуг банка (12 мес. x 20\$)	240		240
6.	Вознаграждение персонала проекта: координатор проекта – 100 \$ в месяц x 12 мес. помощник координатора – 70 \$ в месяц x 12 мес. бухгалтер – 70\$ в месяц x 12 мес. <i>(с учётом налогов и иных отчислений в соответствии с законодательством Республики Беларусь)</i>	1200 840 840		2880
Итого (USD):		10000	1930	11930

PROJECT BUDGET

№ of budget line	Activities, goods and services	Funds of mini-grant (USD)	Funds of co-financing (USD)	Grand total funds of the project (USD)
1.	Preparation (printing of information materials) and carrying out an information campaign about the project, the creation of a group of activists from teachers and pupils' parents;			
1.1.	Fee for the design of leaflets and printing 100 pieces of A4 leaflets	40		40
1.2.	Individual incentive prizes for schoolchildren	40		40
1.3.	Fees for teachers for the preparation of games and educational programs (4 classes x \$ 45): <ul style="list-style-type: none"> ● Preparation and holding of a master class "Plant Your Garden" for children of middle and senior school age. ● Preparation and holding of 2 classes for younger schoolchildren. ● Project presentation 'Garden that will unite us' 	180		180
1.4.	Fee for the development of a plan of laying an orchard on the territory of of ecological and biological center	50		50
1.4.	Rental of premises for holding events:			
	preparation and holding of 2 classes for younger schoolchildren (1 hour – 10\$)		20	
	project presentation 'Garden that will unite us'		10	70
	preparation and holding of a master class "Plant Your Garden" for children of middle and senior school age		10	
	holding of organizational and information meeting and a final round-table (3 hours)		30	
2.	Purchase of building materials, garden furniture, garden tools, seedlings of fruit trees and shrubs			
2.1.	Purchase of seedlings and garden tools:			
	- purchase of seedlings of fruit trees (70 pieces. x 10\$)		700	1100
	- purchase of seedlings of berry bushes (80 pieces x 5\$)		400	
	- purchase of garden tools, supplies for planting an orchard (biohumus, expanded clay, fertilizers, gloves)	120		740
	- purchase of garden tools for planting and maintaining an orchard (shovels, rakes, hoes, pitchforks, secateurs,	620		

	barrow, garden hose, watering cans, saw)			
2.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Purchase of garden tools 	1200		1200
2.3	Purchase of building materials for foundation and ground's canopy for holding environmental studies in the orchard:			2400
	<ul style="list-style-type: none"> • Purchase of building and finishing materials for foundation of the ground in the orchard 24 sq.m. (stones, sand, cement, tile) 	500		
	<ul style="list-style-type: none"> • Purchase of building materials for a canopy (bar for pillars and ceilings 8 m3.) 	800		
	<ul style="list-style-type: none"> • Protective impregnation (antiseptic) for bar 10 cans x 10\$ 	100		
	<ul style="list-style-type: none"> • Construction of the foundation of the ground in the orchard 	400		
	<ul style="list-style-type: none"> • Construction of a canopy 	600		
2.5.	Purchase of building materials orchard fencing and construction of the fence:			2000
	<ul style="list-style-type: none"> • Purchase of building materials orchard fencing and construction of the fence 	2000		
3.	Volunteer activities dealing with organizational matters under the project:			
3.1.	Site preparation, cleaning, cutting grass, levelling the field (1 action) (<i>organization of tea-coffee pause</i>)	10		50
3.2.	Planting and watering of fruit trees (2 actions)	20		
3.3.	Planting and watering of berry bushes (2 actions)	20		
4.	Final project outputs			
4.1.	Organization and holding of round-table with the final presentation of project results <ul style="list-style-type: none"> • prizes for the best volunteers (15 x 10\$) 	150		150
5.	Administrative costs			
5.1.	Purchase of stationary and consumables for organisation and holding project activities	30		30
5.2.	Transport costs for the realization of project activities (<i>delivery of building materials, garden furniture, units for orchard fence, seedlings of fruit trees and shrubs</i>):			760
	<ul style="list-style-type: none"> • tractor services with a hydraulic manipulator for loading and transporting lumber 		100	
	<ul style="list-style-type: none"> • rent of truck for seedlings delivery 		70	
	<ul style="list-style-type: none"> • rent of truck for delivery of stones, sand, cement, tile 		210	
	<ul style="list-style-type: none"> • rent of truck for delivery of pillars and fence units 		140	

	<ul style="list-style-type: none"> rent of truck for delivery of garden furniture 		70	
	<ul style="list-style-type: none"> rent of truck for of garden tools, supplies for planting an orchard (biohumus, expanded clay, fertilizers) 		140	
	<ul style="list-style-type: none"> delivery of impregnation and paint, stationary and prizes 		30	
5.3.	Payments for bank services (12 months x 20\$)	240		240
6.	Project staff remuneration project coordinator – 100 \$ for a month x 12 months assistant coordinator – 70 \$ for a month x 12 months accountant – 70\$ for a month x 12 months <i>(including taxes and other payments in accordance with the legislation of the Republic of Belarus)</i>	1200 840 840		2880
Total (USD):		10000	1930	11930